



วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โรงพยาบาลสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
มีนาคม 2569

คำนำ

โรงพยาบาลสมเด็จ ได้ทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสมเด็จ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐเกิดความคุ้มค่า คุ่มทุน ประหยัดงบประมาณ มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

โรงพยาบาลสมเด็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงพยาบาลสมเด็จ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
บทที่ 3 สรุปและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568 (วิเคราะห์ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค/การประหยัดงบประมาณ)	5
บทที่ 4 แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	8
รายงานผลงบบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนร้อยละ 60 และ 20 ปีงบประมาณ 2568	9

บทที่ 1

บทนำ

โรงพยาบาลสมเด็จ ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากแหล่งงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ทุกวิธีการที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ และงานก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโรงพยาบาลสมเด็จเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้ข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

บทที่ 2

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งานพัสดุโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2568 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณที่ได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์โครงการที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป

อนึ่งในการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

1. ผลการดำเนินการในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 2,210 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2568 จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ 83.97 จำนวนวงเงินตามแผน 140,507,747.85 บาท ดำเนินการจริง 117,983,747.85 บาท

1.1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วย:บาท

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2568	มูลค่า	ร้อยละ
1. วิธีเฉพาะเจาะจง	2,196	85,284,447.85	99.37
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	14	32,699,300.00	0.63
รวม	2,210	117,983,747.85	100

จำนวนโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2568 ทั้งหมด 2,210 โครงการ แบ่งเป็นดังนี้

จากตาราง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,210 โครงการ เป็นการจัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 99.37 และการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 0.63

1.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจำแนกตามวิธี จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

หน่วย:บาท

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	มูลค่า	ร้อยละ
วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	121.00	2,034,501.00	1.72
วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว	160.00	2,606,944.78	2.21
วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	1,139.00	45,724,271.30	38.75
วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ bidding	11.00	14,931,300.00	12.66
วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	47.00	428,509.00	0.36
วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18.00	517,030.00	0.44
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20.00	249,257.00	0.21
วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	3.00	35,280.00	0.03
วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	6.00	241,760.00	0.20
วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	10.00	125,720.00	0.11
วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	4.00	5,670,210.00	4.81
วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36.00	369,411.00	0.31
วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	107.00	2,352,399.43	1.99
วัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ bidding	1.00	2,818,000.00	2.39

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	มูลค่า	ร้อยละ
จ้างเหมางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	1.00	200,000.00	0.17
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ	50.00	564,121.55	0.48
จ้างเหมาอื่นๆ	383.00	20,346,613.95	17.25
จ้างเหมาอื่นๆ bidding	3.00	16,000,000.00	13.56
เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	75.00	2,018,776.84	1.71
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	10.00	332,642.00	0.28
เช่าอาคารสถานที่	2.00	8,000.00	0.01
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด	1.00	9,000.00	0.01
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร	1.00	300,000.00	0.25
จ้างเหมางานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน	1.00	100,000.00	0.08
รวม	2,210.00	117,983,747.85	100.00

จากตาราง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการในรอบระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,212 โครงการ เป็นการจัดหาพัสดุในวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 99.37 และการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คิดเป็นร้อยละ 0.63 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 117,983,747.85 บาท โดยประเภทพัสดุที่มีการดำเนินการมากที่สุดคือ วัสดุครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยดำเนินการไป 1,139 จากจำนวนโครงการทั้งหมด 2,210 โครงการ มูลค่า 45,724,271.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.75 ของมูลค่าทั้งปี

บทที่ 3

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยง

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ,งบค่าเสื่อม,รายการครุภัณฑ์ และ รายการสิ่งก่อสร้างรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,507,747.85 บาท ดำเนินการจริง 117,983,747.85 บาท

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วิเคราะห์จากความเสี่ยงที่มีอยู่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง,ผลกระทบต่อหน่วยงาน,มาตรการ/กิจกรรมควบคุมโดยดำเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่	ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ผลกระทบต่อหน่วยงาน	มาตรการ/แก้ไข
1.ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ			
1.1 ด้านนโยบาย	ถ่ายทอดลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีการปฏิบัติที่แตกต่างจากนโยบายที่กำหนดไว้	กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย	มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน	จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.3ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน	แผนและขั้นตอนปฏิบัติงานแตกต่างกันทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำ Flowchart ด้านการจัดหาพัสดุและทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินงานให้ชัดเจน
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เกษียณย้าย ลาออก	ความรู้ทักษะของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ระยะเวลาการหาคนทดแทนล่าช้า	-เตรียมการหาคนทดแทนก่อนมีการย้าย เกษียณ ลาออก -มีการส่งมอบงานที่ชัดเจน -จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เตรียมการหาคนทดแทนก่อนมีการย้าย เกษียณ ลาออก
1.5 ด้านการตรวจสอบภายใน	ระบบควบคุมภายในมิติด้านพัสดุใช้ระบบประเมินตนเอง ความเข้าใจในเกณฑ์	หน่วยงานไม่ทราบความเสี่ยงที่แท้จริง	ประชุมทำความเข้าใจให้ไปในแนวทางเดียวกัน

	ประเมินมีความเข้าใจ แตกต่างกัน		
2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ			
การกำหนดความต้องการ	การกำหนดความต้องการไม่ตรงกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	พัสดุที่ได้รับไม่ตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการใช้ ราคา ไม่เหมาะสม และไม่ทนทานต่อการใช้งาน	การกำหนดความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ตรงกับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.ปัญหาด้านการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง			
การวางแผนการจัดหาพัสดุ	- จัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครอบคลุม - ไม่ปรับซื้อ/จ้างกลางปี	- หน่วยงานไม่มีระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน - จัดซื้อนอกแผน	- จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนทุกครั้ง - กำหนดระยะเวลาอนุมัติแผน - มีระบบการปรับแผนกลางปีและกรณีเร่งด่วน
4.ปัญหาการดำเนินการจัดหาพัสดุ			
-การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิด -การดำเนินการจัดหาพัสดุล่าช้า	- ทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้	อาจเกิดข้อทักท้วงที่มาจากภายนอกหน่วยงาน เช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือตรวจสอบภายในกระทรวง	กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภทให้ชัดเจน
5.ปัญหาการตรวจรับพัสดุ			
บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับ	บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับไม่ละเอียด ครบถ้วนทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปัญหาอุปสรรค

จัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ และมีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ความประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ,งบค่าเสื่อม,รายการครุภัณฑ์และรายการสิ่งก่อสร้างรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 140,507,747.85 บาทดำเนินการจริง 101,025,732.83 บาท ซึ่งไม่เกินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ก็มีบางหมวดการจัดซื้อที่ไม่เป็นไปตามแผนทำให้ยอดติดลบ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นทำให้การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ต้องมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทำให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้ เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความต้องการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และไม่ปฏิบัติตามแผน ซึ่งหน่วยงานนำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างมาวิเคราะห์และจัดทำแผนให้ใกล้เคียงกับยอดการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

บทที่ 4

แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ให้แต่ละหน่วยงานส่งซื้อควบคุมกำกับการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างนอกแผนต้องได้รับการอนุมัติก่อนทุกครั้งและนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยการดำเนินงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเช่นการควบคุมแผน การควบคุมคลังวัสดุ
2. ชักซ้อมทำความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับความสำคัญของแผนความต้องการพัสดุ
3. สำนวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ
4. นำข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่กำหนดไว้เดิม ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนที่ดำเนินการ

11087-รพ.สมเด็จพระ

แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2568

ประเภท: วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.

หน่วยบริการ: 11087-รพ.สมเด็จพระ

รหัส หน่วย บริการ	ชื่อ หน่วย บริการ	ชื่อรายการ	รหัส รายการ	ประเภท	กลุ่ม	จำนวน (หน่วย)	งบลงทุน UC	สมทบจาก งบประมาณ	สมทบจาก เงินบำรุง	สมทบ จากเงิน อื่นๆ	สถานะการ ดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	คงเหลือจาก การดำเนินงาน	ร้อยละ คงเหลือ จาก ดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
11087	รพ. สมเด็จ	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	770770	ครุภัณฑ์		1	11,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	29/07/2568	
11087	รพ. สมเด็จ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	770742	ครุภัณฑ์		1	34,561.54	0	1,738.46	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	29/06/2568	
11087	รพ. สมเด็จ	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	770748	ครุภัณฑ์		1	20,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	27/09/2568	
11087	รพ. สมเด็จ	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรก เกิด	770430	ครุภัณฑ์		1	350,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	30/06/2568	
11087	รพ. สมเด็จ	เปลนอนสี่ขา (Stretcher)	770410	ครุภัณฑ์		2	110,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	30/06/2568	

รหัส หน่วย บริการ	ชื่อ หน่วย บริการ	ชื่อรายการ	รหัส รายการ	ประเภท	กลุ่ม	จำนวน (หน่วย)	งบลงทุน UC	สมทบจาก งบประมาณ	สมทบจาก เงินบำรุง	สมทบ จากเงิน อื่นๆ	สถานะการ ดำเนินงาน (ปัจจุบัน)	คงเหลือจาก การดำเนินงาน	ร้อยละ คงเหลือ จาก ดำเนินงาน	กำหนดเสร็จ	หมายเหตุ
11087	รพ. สมเด็จพระ	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	770321	ครุภัณฑ์		1	150,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	22/05/2568	
11087	รพ. สมเด็จพระ	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด ดำชนิด 1 สาย	770411	ครุภัณฑ์		11	526,159.42	0	23,840.58	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	30/09/2568	
11087	รพ. สมเด็จพระ	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบ สอดแขน	914724	ครุภัณฑ์		1	64,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%		
11087	รพ. สมเด็จพระ	เครื่องอบผ้า 50 ปอนด์	770320	ครุภัณฑ์		1	215,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	30/06/2568	
11087	รพ. สมเด็จพระ	ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 315 แอมป์ พร้อม บริการรื้อถอนติดตั้ง	914577	ครุภัณฑ์		1	490,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%		
11087	รพ. สมเด็จพระ	ตู้วัคซีนแบบ 2 ประตู	914677	ครุภัณฑ์		1	146,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	17,600.00	12.05%		
11087	รพ. สมเด็จพระ	รถไฟฟ้า พร้อมตู้olumineียมรับส่งวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยระบบปิด	914716	ครุภัณฑ์		2	300,000.00	0	0	0	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	20,000.00	6.67%		
11087	รพ. สมเด็จพระ	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง สำหรับเด็ก	770322	ครุภัณฑ์		2	500,000.00	0	0	0	เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว	0	0%	30/06/2568	

26-03-2026 15:30:36

จากข้อมูลดังตารางค่าเสื่อมดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า จาก 13 ราย(100%) โรงพยาบาลสมเด็จ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 12 รายการ(92.30%) เหลือ 1 รายการ(7.70%) ที่กำลังรอส่งสินค้า สรุปผลดำเนินงานไปแล้วทั้งสิ้น 92.30% โดยมีแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างในงบค่าเสื่อม ทั้งสิ้น 2,916,720.96 บาท รวมงบประมาณเงินบำรุง 25,579.04 บาท ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจริง ทั้งหมด 2,879,120.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.71 จากมูลค่าแผน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2569
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์

วัน/เดือน/ปี : 26 มีนาคม 2569

หัวข้อ : MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Link: ภายนอก ไม่มี

หมายเหตุ

เหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายมงคล คำธานี)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายไพฑูรย์ อรุณชื่น)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 26 มีนาคม 2569

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายศราวุธ นวะศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 มีนาคม 2569